

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9132

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 13.09.2011,

- vista la precedente deliberazione n. 8881 del 10.12.2010, con la quale veniva affidato alla Società ADVANCED MAGNETIC TECHNOLOGIES & CONSULTING, LLC (Russian Federation), il contratto per la fornitura di n. 2 magneti permanenti dipolari ad alto campo per i Laboratori Nazionali di Legnaro, per un importo di € 96.500,00, oltre dazio 4% e IVA 20%, per un totale di € 120.432,00;
- visto il contratto n. IN-01/11, stipulato in data 31.01.2011 ed iscritto al n. 1763 del repertorio generale dei contratti;
- vista la nota prot. n. 2505/GF/RP/gb del 27.07.2011, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, con la quale il Prof. Giovanni Fiorentini, Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, chiede l'autorizzazione a modificare l'art. 5.3 del contratto, come di seguito specificato:
  - modifica della scala temporale dei pagamenti secondo le seguenti modalità:
    - 20% all'approvazione dei disegni;
    - 60% all'inizio dell'assemblaggio dei magneti permanenti a condizione che tutti i componenti necessari siano stati consegnati alla Società stessa, previa certificazione del RUP;
    - 20% alla consegna e accettazione finale dei magneti;
- preso atto della richiesta manifestata dalla Società ADVANCED MAGNETIC TECHNOLOGIES & CONSULTING, LLC, con lettera del 12.07.2011, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Ruggero Pengo, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, nella quale sono dettagliatamente descritte le motivazioni a giustificazione della richiesta di cui sopra;
- preso atto che tali modifiche non comportano oneri aggiuntivi per l'Istituto;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10736 del 23.07.08 in materia di conferimento di deleghe.

**DELIBERA**

1. Di autorizzare la modifica della clausola contrattuale relativa ai termini di pagamento di cui all'art. 5.3 del contratto n. IN-01/11, stipulato con la Società ADVANCED MAGNETIC TECHNOLOGIES & CONSULTING, LLC relativo alla fornitura di n. 2 magneti permanenti dipolari ad alto campo per i Laboratori Nazionali di Legnaro, alle condizioni descritte in narrativa.

(13-9/43)