Template di CALL

Unita partecipanti

1. ABSTRACT (max 2000 caratteri, spazi inclusi)

Descrizione degli obiettivi della proposta, correlati agli ambiti scientifici di riferimento e allo
stato dell’arte, definendo come saranno raggiunti.

2. PROPOSTA SCIENTIFICA: stato dell’arte e obiettivi (max 35.000 caratteri, spazi inclusi)

- Stato dell’arte (max 6000 caratteri, spazi inclusi)

- Obiettivi e metodologia della ricerca (max 13000 caratteri, spazi inclusi)

Descrivere gli obiettivi e le metodologie da adottare nella ricerca, mettendone in luce
I’originalita, I’innovazione del progetto, la fattibilita e sostenibilita del progetto, le risorse
umane e strumentali disponibili, esplicitate per tutta la durata del progetto.

Indicare chiaramente la rilevanza e 1’attualita del progetto in relazione alle tematiche di
interesse della CSNS.

- Descrizione del gruppo di ricerca (max 3000 caratteri, spazi inclusi)

Identificare e descrivere ruoli, compiti e responsabilita delle unita partecipanti, le
competenze di ogni gruppo, le infrastrutture da utilizzare, le collaborazioni
internazionali.

- Coinvolgimenti esterni alla CSN5 (max 2000 caratteri, spazi inclusi)

Indicare eventuale coinvolgimento di:

» altre Commissioni Scientifiche INFN;

* istituzioni esterne e laboratori di ricerca nazionali e/o
internazionali;

* industrie, soggetti pubblici o privati che cofinanziano la ricerca.

Nel caso di ente pubblico o privato esterno coinvolto nella ricerca, indicarne la
tipologia con breve descrizione della “background experience” di ogni Ente
partecipante, indicandone la collocazione nel progetto

- Indicare progetti in corso o finanziati negli ultimi cinque anni su tematiche analoghe
(max 2000 caratteri, spazi inclusi) sia all’interno dell’INFN, sia a livello di progetti
europei/nazionali/regionali;

- Descrizione dell’impatto e delle ricadute dei risultati della ricerca (max 4000 caratteri,
spazi inclusi):

» possibili applicazioni dei risultati ad altri ambiti;

- Descrizione di possibili future connessioni a bandi extra-
europel/europei/nazionali/regionali. In particolare, descrivere Pallineamento dell’attivita
progettuale con il quadro_strategico del Programma Horizon Europe, con particolare
riferimento ai suoi Cluster tematici (max 2000 caratteri, spazi inclusi);

- Descrizione della valutazione dei rischi (max 3000 caratteri, spazi inclusi)

la descrizione della valutazione dei rischi va strutturata seguendo, per ciascun rischio, il
seguente modello:
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+ Identificazione delle categorie di rischio (tecnico, gestionale, finanziario, manpower,
sicurezze);

+ Identificazione degli eventi che possono avere un impatto negativo e del loro livello di
probabilita;

+ Identificazione delle azioni preventive / correttive;

+ Identificazione di eventuali piani di emergenza e/o opzioni alternative laddove non sia
possibile introdurre azioni di mitigazione.

Risk category RPN = Risk Priority Number
High

Medium

Low

Risk Mitigation

Delay in the LaBr,(Ce) crystals delivery Reshuffling of the milestones: reconstruction
algorithm extensive study, MC simulation for

detector optimization

Delay in the SiPMs production or PMTs
delivery

Tests with spare front-end boards and not
optimized SiPMs tile available at INFN Torino
to start defining setup and data format

Underperforming of the detector with Use of Readout 2

Readout 1

Underperforming of the detector with Use of Readout 1

Readout 2

Tests at INFN Torino with a monochromatic
laser to assess the multi-detector timing
performances. If the inability lasts in the
second year of the project, review of the
achievable goals, mainly M3 and M4.

Inability to perform beam tests at the CPT
facilities due to external reasons

Underperforming of the reconstruction
algorithm on experimental data and
consequent inability to map the stopping
power

Decreasing of the beam current and
proof-of-concept with sub-clinical rates; system
performance  assessment for standard
treatment verification with the PGT method

Underperforming of the detector with both
Readout 1 and 2 due to the high clinical
rate

Decreasing of the beam current and
proof-of-concept with sub-clinical rates

Esempio: risk assesment per 1’attivita di realizzazione e test di un rivelatore per studi di adroterapia

3. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO (max 10.000 caratteri, spazi inclusi)’

- Oltre un certo grado di minima complessita, il progetto va suddiviso in opportuni sotto-
progetti (work-packages, WP)

- Il progetto (e 1 WPs) vanno redatti secondo lo schema della WBS (Work Breakdown
Structure ovvero scomposizione strutturata orientata all’identificazione dei deliverable e
delle milestones dell’attivita proposta); gli elementi della WBS (task, deliverable e milestone)
si declineranno con un codice coerente coi work-packages (WP) del progetto (vedere WBS-
template).

* Deliverable: risultato fisico e misurabile di una o piu attivita correlate; ad esempio:
» Disegno esecutivo di oggetti da realizzare;

"'E possibile inserire figure e tabelle se necessario. I caratteri delle didascalie devono essere conteggiati e
rientrano nel numero totale dei caratteri ammessi.
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» Risultati di test o caratterizzazione;
* Risultati di studi/simulazioni;

*  Oggetto/prototipo finito;

» Report conclusivo, pubblicazione.

Milestone: attivita di durata nulla, volta a indicare nel planning un determinato evento; ad

esempio:

» conclusione di attivita propedeutiche alla finalizzazione sequenziale dell’esperimento
proposto;

» ad esempio: la scelta fra piu opzioni di materiali per la realizzazione di un prototipo.

- Criteri per la redazione di una WBS:

La WBS deve essere redatta secondo il principio “DELIVERABLE ORIENTED” ed ¢ la
descrizione in maniera gerarchica e ramificata del lavoro previsto per la realizzazione dei
deliverable, partendo da una decomposizione dei deliverable in unita piu piccole e
delineando successivamente il lavoro necessario per eseguirlo.

La WBS puo essere strutturata in diversi livelli; come linea guida un’appropriata struttura
¢ almeno a 3 livelli: WP - Task - SubTask.

Ogni livello deve avere necessariamente un Responsabile identificato.

La WBS deve avere un codice identificativo gerarchico al fine di individuare in maniera
univoca WP, attivita e subattivita: ad es.:

o WPIL.1.1;

o WPIL.1.2.

Le attivita e subattivita devono essere corredate di informazioni accessorie come ad

esempio:

Data di inizio stimata;

Durata stimata;

Correlazione con altre attivita;

Eventuali fattori esterni che concorrono alla sua realizzazione (ad es disponibilita di

tempo macchina, o necessita logistiche);

o E opportuno che progetti che prevedano attivita sperimentale esplicitino un WP
riguardo le sicurezze sia convenzionali che radiologiche con task specifici e
deliverable definiti. Anche solo in caso di semplice valutazione.

o E opportuno declinare la WBS in un formato logico e strutturato (ad.es. excel) per
facilita di lettura laddove sia necessario esplicitare i dettagli € possibile corredarlo di
un documento descrittivo.

o O

o

- Esempio di strutturazione in workpackage:

Deliverable

WP1

* Responsabile .......

* Anagrafica delle persone partecipanti al WP con indicazione dei mesi/persona

* Descrizione delle attivita previste (Tasks-subtasks con identificazione del
responsabile)

e Milestones

WP2

* Responsabile .......

* Anagrafica delle persone partecipanti al WP con indicazione dei mesi/persona

* Descrizione delle attivita previste (Tasks-subtasks con identificazione del
responsabile)

e Milestones

e Deliverables
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4. RICHIESTA FINANZIARIA FORNITA IN FORMATO TABELLARE SUDDIVISA
PER I TRE ANNI, PER WP E PER SEDE

- Eventuali richieste di assegni di ricerca finanziati o co-finanziati, dedicati interamente al
progetto

5. Per ogni struttura INFN coinvolta indicare in dettaglio I’impegno richiesto per i diversi servizi

6. Cronoprogramma e GANTT chart

- Cronoprogramma di alto livello del progetto:
* Descrizione sintetica dello svolgimento temporale dei WP.
*Deliverable e Milestone critiche.

- Cronoprogramma di dettaglio:

* Trasposizione grafica in formato GANTT Chart della WBS, mantenendo la stessa
nomenclatura e le correlazioni esplicitate nella WBS. — (La redazione del
cronoprogramma di dettaglio ¢ altamente consigliata per poter eseguire un monitoraggio
puntuale dell’attivita svolta)

Il cronoprogramma di alto livello puo essere elaborato in diversi formati. Il cronoprogramma di
dettaglio, coerente col cronoprogramma di alto livello, deve essere elaborato con Microsoft
Project o software equivalenti.

7. Indicare

- Eventuali progetti in corso finanziati su tematiche analoghe;

- Eventuali cofinanziamenti da parte di enti esterni pubblici, industrie, soggetti
pubblici o privati.

- Eventuali attivita finanziate nel PNRR e collegate all’attivita proposta.

8. Indicare eventuali “Background Intellectual Property Rights (BIPR)”.

9. BIBLIOGRAFIA

- Indicare i riferimenti bibliografici menzionati nelle precedenti sezioni della proposta.

10. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE?

- Allegare lettere di supporto tecnico-logistico da parte dei Direttori di tutte le Sezioni
coinvolte (obbligatorio per ’approvazione del proposal).

- Allegare eventuali dichiarazioni di endorsement da parte di Enti esterni.

- Sia per il responsabile scientifico del progetto che per i responsabili dei singoli WP
allegare il CV (massimo 10000 caratteri) e una lista di massimo 10 pubblicazioni
scientifiche o brevetti.

11. In allegato ¢ fornito un template di Work Breakdown Structure (WBS in formato
EXCEL).

2 Si intende che il parere positivo dei Direttori delle Strutture INFN per ’eventuale utilizzo di risorse e/o di strumentazione
della Strutture coinvolte, sara inserito secondo le scadenze annualmente stabilite sul database dei preventivi analogamente
a quanto avviene per le richieste standard di finanziamento.
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A supporto del proponente:

Documenti utili raggiungibili anche dal seguente link:
Piano Qualita (infn.it)

Criteri per la redazione di una PBS, INFN-PM-QA-401:
https://docs.infn.it/share/s/84giVbLzR8KriatHY aVczw

Criteri per la redazione di una WBS, INFN-PM-QA-402:
https://docs.infn.it/share/s/1HdlofW2Ql16s0kZzvDOFRw

Criteri per la pianificazione di progetto: buona prassi ingegneristica, INFN-PM-QA-403:
https://docs.infn.it/share/s/YIGcQvdFQyO47pKyvbVpog
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